COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.142  del  19  dicembre  2001

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tratti stradali in località Poneta e Magliano. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa.

L'anno DUEMILAUNO  e questo giorno DICIANNOVE  del mese di  DICEMBRE  alle ore 17.30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Michele Bazzani - Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

	
	PRESENTI
	   ASSENTI

	
	
	

	BAZZANI MICHELE                 Sindaco
	        X
	        

	MUGNAINI ISABELLA             Assessore
	        X 
	        

	BETTI ALESSANDRO              Assessore
	        X
	

	BAGAGGIOLO GIOIETTA        Assessore
	        X
	        

	NARDI RENZO                      Assessore
	        X
	         

	
	
	

	
	
	


Verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Samantha Arcangeli.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE


Richiamata la deliberazione G.C. n.64 del 16.5.2001, esecutiva, con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria dei tratti stradali in loc. Magliano e Poneta per l’importo lavori di L.104.050.000 oltre I.V.A. e somme a disposizione;


Richiamata la determinazione n.226 del 19.7.2001, esecutiva, con cui veniva stabilito di affidare i lavori alla ditta Tampucci Valerio di Certaldo per l’importo contrattuale di L.93.125.000 corrispondente ad un ribasso del 10.49%;


Dato atto che l’intervento risulta in avanzato stato di esecuzione, come si evince dallo stato di avanzamento n.1 del 31.7.2001 redatto dall’U.T.C. che quantifica un importo di L.79.000.000, oltre IVA;


Considerato che alla luce di nuove esigenze di questa Amministrazione Comunale si rende necessario apportare alcune modifiche sostanziali al progetto originario;


Dato atto, in particolare, della necessità di intervenire nel tratto stradale comunale della Zambra in prossimità dell’intersezione con la SS n.429;


Accertato che la pubblica via risulta particolarmente dissestata e sconnessa per non non garantisce adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;


Vista la documentazione tecnica contabile redatta dall’U.T.C. costituita dai seguenti elaborati:

1. Computo metrico estimativo, in variante al progetto esecutivo;

2. Quadro comparativo;

3. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Considerato che il progetto di variante e variata distribuzione di spesa, oltre che suppletiva, elaborata dall’U.T.C. determina un importo complessivo lavori di L.122.241.760, oltre IVA e somme a disposizione;


Vista la legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art.134 e 148;


Visto il D.P.R. 554/00 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;


Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte, la perizia di variante e variata distribuzione di spesa, oltre che suppletiva redatta dall’U.T.C. allegata al presente atto, composta dai seguenti elaborati:

· Computo metrico estimativo, in variante al progetto esecutivo;

· Quadro comparativo;

· Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

2. Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori comporta una maggiore spesa sull’importo contrattuale di L.29.116.760, oltre IVA;

3. Di approvare pertanto il seguente quadro economico riepilogativo:

        voci di costo         p.originario       aggiudicazione       p.suppletiva       integrazione impegno

       importo lavori     104.050.000         93.125.000         122.241.760

            iva 10%         10.405.000            9.312.500          12.224.417

       spese tecniche       1.716.825            1.716.825           1.716.825

       arrotondamenti          28.175           12.045.675                 0

              totale            116.200.000          116.200.000        136.183.002                19.983.002

4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di impegnare le risorse economiche e finanziarie necessarie, determinate in complessive di L.19.983.002, sul capitolo di bilancio 7523 (i.p.13766);

5. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERI D.lgs.267/2000 – allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto  “Lavori di manutenzione straordinaria tratti stradali in località Poneta e Magliano. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa” per la Giunta Comunale del  19.12.2001.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto Loris Agresti, Responsabile dell’area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 19.12.2001




                      IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA 









              F.TO  Loris  Agresti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La  sottoscritta Dott.ssa Cecilia Lavorini, Responsabile dell’area economico-finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 19.12.2001




                  

 IL RESPONSABILE DI AREA

 

 ECONOMICO-FINANZIARIA









           F.TO   Dott.ssa Cecilia Lavorini

          IL     SINDACO



                                IL SEGRETARIO COMUNALE

   F.TO    Michele  Bazzani  


                          F.TO    Dott.ssa  Samantha Arcangeli

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

Lì  14.1.2002




                                IL SEGRETARIO COMUNALE








               F.TO    Dott.ssa Samantha Arcangeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Co.Re.Co. è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

( La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ a seguito di esito favorevole del controllo effettuato dal Co.Re.Co. giusta decisione n. _______ in data _____________________________.

( La presente deliberazione, trasmessa al Co.Re.Co. in data ________, è divenuta esecutiva in data ______  per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 1, del D.lgs.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 19.12.2001


 


                     IL SEGRETARIO COMUNALE








                 f.to    Dott.ssa Samantha Arcangeli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.lgs.267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì __________


                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE





                                                          Dott.ssa Samantha Arcangeli









             ______________________

	La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Lì,  ________                                                            Il collaboratore amm.vo ufficio segreteria




