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	            COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                      PROVINCIA DI FIRENZE





COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.147  del  4.12.2002  

OGGETTO: Lavori di restauro Teatro Margherita di Marcialla – approvazione variante in corso d’opera.
L'anno DUEMILADUE  e questo giorno  QUATTRO  del mese di  DICEMBRE  alle ore 16.00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Michele Bazzani - Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

	
	PRESENTI
	   ASSENTI

	
	
	

	BAZZANI MICHELE                 Sindaco
	        X
	        

	MUGNAINI ISABELLA             Assessore
	        X 
	        

	BETTI ALESSANDRO              Assessore
	        X
	        

	BAGAGGIOLO GIOIETTA        Assessore
	        X
	        

	NARDI RENZO                      Assessore
	        X
	        

	
	
	

	
	
	


Verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Samantha Arcangeli.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

1. Richiamata la delibera GC/00 n°105 del 06/09/2000 , esecutiva, con cui veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di restauro ed adeguamento del teatro “ Margherita” in Marcialla;

2. Richiamata la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 67 del 24/03/2001 , esecutiva , con cui venivano  aggiudicati ed affidamenti i lavori alla ditta R.M. Costruzioni srl di Formia  per l’importo netto contrattuale di L. 443.058.800 pari a Euro 228.820,77;

3. Richiamata la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 352 del 11/11/02 , esecutiva, con cui è stato approvato la perizia suppletiva e di variate distribuzione di spesa nonché il nuovo quadro economico che determina il nuovo importo contrattuale di Euro 239.769,66 oltre I.V.A.; 

4. Vista  la relazione tecnica inoltrata dai tecnici incaricati della DD.LL. Pierini E Mastrodicasa in data 15/11/02 prot. 14060 dalla quale si rileva la necessità di dare attuazione a varianti in corso d’opera;

5. Considerato le eccezionali ed imprevedibili circostanze che determinano la necessità di realizzare nuovi lavori e determinare nuovi prezzi per garantire una migliore e completa esecuzione dell’opera ed una variazione dell’importo contrattuale;  

6. Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione della  perizia di variante e suppletiva per le cause indicate dalla DD.LL. ritenute impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, così come stabilito dall’art. 25 comma 1 lettera 1/bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

7. Rilevato che trattandosi di interventi interconnessi con  quelli principali, gli stessi verranno affidati alla medesima ditta R.M. Costruzioni di Formia;

8. Visto l’atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti interessate, nonché il nuovo quadro economico,  che si allegano al presente atto quali documenti integranti e sostanziali;
9. Considerato che il nuovo quadro economico non determina un incremento di spesa per cui vengono sostanzialmente confermati i precedenti impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 389 del 30/12/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
D E L I B E R A

Per le  motivazioni suesposte:

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dai tecnici incaricati per l’importo contrattuale di Euro 261.357,56 che si allega al presente atto quale documentazione integrante e sostanziale costituita dai seguenti elaborati:

· Relazione Tecnica illustrativa

· Atto di sottomissione nr. 2 e verbale di concordamento nuovi prezzi

· Quadro economico 

2. Di dare atto che le opere in variante si rendono necessarie per cause e circostanze ritenute eccezionali ed imprevedibili , ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera 1/bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Di dare atto altresì che trattandosi di interventi interconnessi con quelli principali , gli stessi dovranno essere affidati e realizzati dalla ditta R.M. Costruzioni di Formia , appaltatrice dei lavori principali;
4. Di rilevare che l’opera in questione non comporta un incremento di spesa per cui vengono sostanzialmente confermati i precedenti impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 389 del 30/12/00 ;
5. Di confermare quale Responsabile del procedimento il geom. Loris Agresti;
6. Di dichiarare, con votazione unanime separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
PARERI D.Lgs. 267/2000 -   allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: “Lavori di restauro Teatro Margherita di Marcialla – approvazione variante in corso d’opera” all’ordine  del giorno della Giunta Comunale del 4.12.2002.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il  sottoscritto Loris Agresti, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 4.12.2002




                               IL RESPONSABILE AREA TECNICA







                                      f.to  Geom. Loris Agresti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

La   sottoscritta Dott.ssa Samantha Arcangeli, responsabile area economico finanziaria, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 4.12.2002




                                       IL RESPONSABILE AREA










   ECONOMICO FINANZIARIA







                                 f.to  Dott.ssa Samantha Arcangeli

               IL SINDACO



                                IL SEGRETARIO COMUNALE

       F.TO   Michele  Bazzani  


                          F.TO    Dott.ssa  Samantha Arcangeli

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

Lì  2.1.2003




                                 IL SEGRETARIO COMUNALE








               F.TO    Dott.ssa  Samantha Arcangeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 4.12.2002


 


                       IL SEGRETARIO COMUNALE








                F.TO      Dott.ssa Samantha Arcangeli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.lgs.267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì __________


                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE





                                                          Dott.ssa Samantha Arcangeli









             ______________________

	La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Lì,  ________                                                                      L’istruttore amm.vo – contabile

                                                                                                     ufficio segreteria
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