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	                     COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                                  Provincia di Firenze





COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.2  del  8.1.2013 
OGGETTO: Progetto esecutivo per la realizzazione della scuola elementare in loc. Bustecca nel Capoluogo. Approvazione seconda perizia di spesa e suppletiva.
L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno OTTO del mese di GENNAIO alle ore 10.00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici - Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
	
	PRESENTI
	ASSENTI

	SEMPLICI MAURIZIO                  Sindaco
	X
	         

	BECATTELLI MARIO                   Assessore 
	X
	          

	SECCI ANTONELLA                     Assessore
	X
	          

	BANDINELLI SILVANO                Assessore    
	X
	         

	SOLLAZZI PATRIZIA                   Assessore
	X
	         

	CECCATELLI MATTEO                 Assessore
	X
	         

	
	6
	          


Verbalizza il Segretario Generale  Dott. Ferdinando Ferrini.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

· con Deliberazione GC/10 nr. 183 del 20/06/2010 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Scuola Elementare del capoluogo in Loc. Bustecca, per un importo complessivo di € 4.500.000,00 di cui € 3.619.224,27 a base d’appalto oltre € 194.753,60 per oneri sicurezza ed € 686.022,13 per somme a disposizione;

· con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 99 del 20/06/2011 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta VE.MI.NI srl con sede in Trentola Ducenta (CE) , via Manzoni sn , P.I. n° 03492200617, per l’importo netto contrattuale di € 3.615.605,05 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 194.753,60, oltre iva e somme a disposizione come risulta dal seguente Quadro Economico dei Lavori:



Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )

€   3.615.605,05



Oneri di sicurezza





            €     194.753,60











           ===========











           € 3.810.358,65







Somme a disposizione per :



- spese tecniche per progettazione interna


           €        38.001,37



- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi


€         82.000,00



- spese tecniche per indagini geologiche


    
            €        29.500,00



- spese tecniche per coordinamento sicurezza


            €        23.500,80




- spese tecniche per progetto impianti elettrici


            €        16.401,60



- spese tecniche per progetto impianti termici


            €        24.326,22



- spese tecniche per progetto verifica acustica


            €          1.000,00



- spese per redazione rendering




            €          9.800,00



- spese per pubblicazioni e commissione di gara


            €        15.000,00

                     - iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.315.605,05)

            €       231.560,00



- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.300.000)



€         52.000,00



- iva oneri sicurezza (10%)




            €        19.475,00



- spese tecniche per supporto alla progettazione


            €        36.000,00



- spese per indennità di esproprio




€       106.020,50 



- spese per deposito pratica genio civile



            €          3.883,70



- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)



€             602,47



- spese per parere V.V.F.
 (det 195/2010)



€             265,10



- imprevisti ed arrotondamenti




            €          4.188,29









Sommano                    €     693.525,05








         T O T A L E 
            €  4.503.883,70









                =============

· Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr 125 del 13/07/2012 , esecutiva è stato conferito l’incarico professionale per l’elaborazione del progetto esecutivo strutturale delle opere di sostegno e  relative indagini geologiche ;

· Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 132 del 06/08/2012 , esecutiva è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva  come indicato nel seguente quadro economico di spesa :



Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )

€      4.039.657,26



Oneri di sicurezza





            €        194.753,60











             ===========











            €   4.234.410,86







Somme a disposizione per :



- spese tecniche per progettazione interna



€          63.892,00



- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi


€          95.000,00



- spese tecniche per indagini geologiche


    
            €         34.141,56



- spese tecniche per coordinamento sicurezza


            €         23.500,80




- spese tecniche per progetto impianti elettrici


            €         16.401,60



- spese tecniche per progetto impianti termici


            €         24.326,22



- spese tecniche per progetto verifica acustica


            €           1.000,00



- spese per redazione rendering




            €           9.800,00



- spese per pubblicazioni e commissione di gara


            €         15.000,00

                     - iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.639.657,26)

            €        263.966,00



- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.400.000)



€          56.000,00



- iva oneri sicurezza (10%)




            €         19.475,00



- spese tecniche per supporto alla progettazione


            €         36.000,00



- spese per indennità di esproprio




€        106.020,50 



- spese per deposito pratica genio civile



            €           3.883,70



- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)



€            602,47



- spese per parere V.V.F.
 (det 195/2010)



€            265,10



- spese per analisi terre da scavo


   

€            871,20



- spese tecniche per rilievi strumentali topografici


€         3.775,20



- imprevisti ed arrotondamenti




            €         4.668,61

- economie sui lavori destinate a spese tecniche per progettazione

   

   definitiva della palestra





€         9.161,06









Sommano                    €     787.751,02








        T O T A L E 
            € 5.022.161,88

· Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 218 del 28/12/2012 , esecutiva  con cui venivano rettificati alcuni impegni di spesa approvati con la precedente Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 132 del 06/08/2012;

VISTO  il Contratto di Appalto Rep. n° 12/2011 stipulato in data 20 settembre ’11 dal Segretario Comunale e registrato a Firenze il 04/10/2011 Serie 1 n° 567;

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ma necessarie per consolidare il versante a monte della scuola, e garantire una maggiore sicurezza dei lavori;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dalla  D.L. Arch. Alberto Masoni e geom. Conforti Stefano, che risulta  costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica

- Computo metrico estimativo

- Quadro economico comparativo

- Elenco Nuovi prezzi

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa prevede un nuovo importo di lavori pari a € 4.032.579,11 al netto del ribasso d’asta, oltre oneri per la sicurezza per € 194.753,60 con un aumento dell’importo contrattuale determinato in € 413.354,84;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta il seguente nuovo quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE



Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )
          €    4.032.579,11



Oneri di sicurezza





          €      194.753,60











        ===========











         €  4.227.332,71







Somme a disposizione per :



- spese tecniche per progettazione interna


         €         63.892,00



- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi

         €         95.000,00



- spese tecniche per indagini geologiche


    
         €         37.100,00



- spese tecniche per coordinamento sicurezza


         €         23.500,80




- spese tecniche per progetto impianti elettrici


         €         16.401,60



- spese tecniche per progetto impianti termici


         €         24.326,22



- spese tecniche per progetto verifica acustica


            €          1.000,00



- spese per redazione rendering




            €          9.800,00



- spese per pubblicazioni e commissione di gara


            €        15.000,00



- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.400.000)



€         56.000,00

                     - iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.632.579,11)

            €       263.258,00



- iva oneri sicurezza (10%)




            €         19.475,00



- spese tecniche per supporto alla progettazione


            €         36.000,00



- spese per indennità di esproprio




€        106.020,50 



- spese per deposito pratica genio civile



            €           3.883,70



- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)



€              602,47



- spese per parere V.V.F.
 (det 195/2010)



€              265,10



- spese per analisi terre da scavo


   

€              871,20



- spese tecniche per rilievi strumentali topografici


€           3.775,20

- economie sui lavori destinate a spese tecniche per progettazione
€           9.161,06

   

   definitiva della palestra



- arrotondamenti ed imprevisti




            €          9.496,32









Sommano                     €     794.829,17








           T O T A L E 
            €  5.022.161,88

                                                                                                                                                                    =========

DATO ATTO altresì di confermare con il presente atto gli impegni di spesa assunti con i provvedimenti citati in premessa per l’importo complessivo di € 5.022.161,88 ;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ;


VISTO il d. P.R. 5 Ottobre 2010 , nr 207 

VISTO l’art. 107, comma 3, lettera D), del decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 169 e 183;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A


Per le motivazioni suesposte:
1. Di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa oltre che suppletiva, redatta dalla D.L. Arch. Alberto Masoni e  geom. Conforti Stefano, da cui risulta un nuovo importo lavori pari a € 4.032.579,11 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva e somme a disposizione per complessivi                  € 989.582,77 per una spesa totale di € 5.022.161,88;

2. Di approvare pertanto il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE



Lavori a base d'appalto ( al netto del ribasso d’asta del 0.10% )
           €     4.032.579,11



Oneri di sicurezza





           €       194.753,60











          ===========











          €  4.227.332,71







Somme a disposizione per :



- spese tecniche per progettazione interna


          €         63.892,00



- spese tecniche per progetto strutturale e collaudi

          €         95.000,00



- spese tecniche per indagini geologiche


    
          €         37.100,00



- spese tecniche per coordinamento sicurezza


          €         23.500,80




- spese tecniche per progetto impianti elettrici


          €         16.401,60



- spese tecniche per progetto impianti termici


          €         24.326,22



- spese tecniche per progetto verifica acustica


          €           1.000,00



- spese per redazione rendering




          €           9.800,00



- spese per pubblicazioni e commissione di gara


          €         15.000,00



- iva su lavori barr. Arch. (4% su 1.400.000)


          €         56.000,00

                     - iva su lavori al netto barr. Arch. (10% su 2.632.579,11)
                     €        263.258,00



-- iva oneri sicurezza (10%)




         €          19.475,00



- spese tecniche per supporto alla progettazione


         €          36.000,00



- spese per indennità di esproprio



         €        106.020,50 



- spese per deposito pratica genio civile



         €           3.883,70



- spese per pubb.ne bando (det 17/2011)


         €              602,47



- spese per parere V.V.F.
 (det 195/2010)


         €              265,10



- spese per analisi terre da scavo


   
         €              871,20



- spese tecniche per rilievi strumentali topografici

         €           3.775,20

- economie sui lavori destinate a spese tecniche per progettazione        €           9.161,06

   

   definitiva della palestra



- arrotondamenti ed imprevisti




         €           9.496,32









Sommano                  €     794.829,17








T O T A L E 
                      €  5.022.161,88

                                                                                                                                      ================
3.
Di approvare la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento elaborata dalla  D.L. Arch. Alberto Masoni e geom. Conforti Stefano , che risulta  costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica

- Computo metrico estimativo

- Quadro economico comparativo

- Elenco Nuovi prezzi

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi 

4. di confermare gli impegni di spesa assunti con i provvedimenti citati in premessa per l’importo complessivo di  € 5.022.161,88.
5. di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza di procedere al 
completamento dei lavori di urbanizzazione. 

PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Progetto esecutivo per la realizzazione della scuola elementare in loc. Bustecca nel Capoluogo. Approvazione seconda perizia di spesa e suppletiva” all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  8/1/2013.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

     Il sottoscritto Geom. Loris Agresti - Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 8/1/2013


                                                                       IL RESPONSABILE

  






                                         Area Tecnica







                                 f.to  Geom. Loris Agresti
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

     La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 8/1/2013


                                                                       IL RESPONSABILE

  






                              Area Economico Finanziaria








                            f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera

            IL  SINDACO



                                            IL SEGRETARIO GENERALE
     F.TO  Maurizio Semplici  


                                          F.TO  Dott. Ferdinando Ferrini
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 4/4/2013



                                                             IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                                    f.to Dott. Sandro Bardotti  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì,  4/4/2013




                                                 Il VICE SEGRETARIO 







                                  f.to Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________


                                                                       IL VICE SEGRETARIO 




                                                                       Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 




                              L’istruttore amm.vo contabile 
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