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	                     COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                                  Provincia di Firenze





COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.87 del  1.10.2013 
OGGETTO: Lavori di completamento camminamento pedonale di collegamento tra il capoluogo e la località di S. Filippo – Approvazione perizia di spesa.
L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno UNO del mese di OTTOBRE alle ore 10.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
	
	PRESENTI
	   ASSENTI

	SEMPLICI MAURIZIO                  Sindaco
	X
	         

	BECATTELLI MARIO                   Assessore 
	X
	          

	SECCI ANTONELLA                     Assessore
	X
	         

	BANDINELLI SILVANO                Assessore    
	X
	         

	SOLLAZZI PATRIZIA                   Assessore
	X
	         

	CECCATELLI MATTEO                 Assessore
	X
	          

	
	6
	          


Verbalizza il Vice Segretario Comunale  Dott. Sandro Bardotti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 59 del 01/06/2012 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del camminamento pedonale di collegamento tra il Capoluogo e la località di san Filippo per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 161.318,55 a base d’appalto, € 2.000,00 per oneri sicurezza  ed € 16.681,45 per Iva e somme a disposizione;

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 148 del 18/09/2012 , esecutiva con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta F.lli Zaccariello con sede in Poggibonsi, per l’importo di Euro 108.970,68 corrispondente al 32,45 % di ribasso sull’importo lavori a base d’asta oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza come indicato nel seguente prospetto economico:



Importo lavori (contrattuale)



€     108.970,68



Oneri di sicurezza




€        2.000,00










===========










€   110.970,68






Somme a disposizione



- Iva lavori e sicurezza (10%)


€       
11.097,07



- Rup





€         
    500,00



- Diritti di segreteria



€               75,92



- Somme a disposizione



€         57.356,33

                                                                                             ===========








€       69.029,32


     






===========






T O T A L E 
  €      180.000,00








===========
- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 51 del  25/06/2013 , esecutiva con cui è stata approvata la variante in corso d'opera oltre che suppletiva e di variata distribuzione di spesa ed approvato il seguente quadro economico:



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)
 €        130.141,52



Oneri di sicurezza



 €           2.000,00  









===========









 €     132.141,52






   - Iva lavori e sicurezza (10%)


€          13.214,15



- Rup




         €              500,00



- Diritti di segreteria


         €                75,92



- indennità di esproprio


         €            6.500,00



- Somme a disposizione


         €          27.568,41

                                                                                          ===========








         €        47.858,48


     





         ===========







T O T A L E 
€     180.000,00







         ===========
- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica  nr. 65 del  01/08/2013, esecutiva con cui è stato rettifica il quadro economico come di seguito illustrato:



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)
€     130.141,52



Oneri di sicurezza



€        2.000,00  









==========  









€   132.141,52






- Iva lavori e sicurezza (10%)

         €       13.214,15



- Rup




         €           500,00



- Diritti di segreteria


         €            75,92



- indennità di esproprio


         €        6.500,00



- incarico ing. Salve strini daniele
         €        1.698,84



- Somme a disposizione


         €      25.869,57

                                                                                          ==========








         €     47.858,48



     



                    ==========







T O T A L E 
€   180.000,00






                     ==========

- con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 71 del  03/09/2013 , esecutiva con cui è stata approvata la variante in corso d'opera e la variata distribuzione di spesa ed approvato il seguente quadro economico :



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€     130.008,75



Oneri di sicurezza





€        2.000,00  









                       ==========  










           €   132.008,75






- Iva lavori e sicurezza (10%)



        €       13.200,87



- Rup





                   €            500,00



- Diritti di segreteria




        €             75,92



- indennità di esproprio



                   €         6.500,00



- incarico ing. Salve strini



        €         1.698,84



- Somme a disposizione



                   €        26.015,62

                                                                                                               ===========









                   €      47.991,25



     





              =============






T O T A L E 
                      €    180.000,00








              =============
CONSIDERATO che l’intervento risulta, alla data odierna, in fase di completamento ed ultimazione in conformità ai provvedimenti approvati (Delibera GC nr. 59 del 01/06/2012, Determina Responsabile Area Tecnica nr. 148 del 18/09/2012, Delibera GC nr.51 del  25/06/2013, Determina Responsabile Area Tecnica nr 65 del  01/08/2013, Delibera GC nr. 71 del  03/09/2013 );

RILEVATO che il progetto esecutivo approvato e le successive varianti citate in premessa non prevedono l’allestimento degli arredi urbani, le sistemazioni a verde nonché la realizzazione delle opere di protezione e messa in sicurezza del percorso pedonale ;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione della perizia di spesa redatta dal tecnico incaricato geom. Stefano Conforti dell’ U.T.C. finalizzata alla realizzazione delle opere di completamento del camminamento in oggetto oltre a garantire  l’agibilità del percorso;

DATO ATTO che la perizia di spesa è costituita dai seguenti elaborati :

· Relazione Tecnica

· Computo metrico Estimativo

· Elaborati grafici

· Foglio patti e condizioni

VISTO il quadro economico di spesa dal quale si evince che l’intervento comporta una spesa complessiva determinata in € 23.500,00 così suddivisa :

· importo lavori 


€   20.254,00

· oneri sicurezza 


€       500,00

· iva 10%


€    2.075,40

· spese tecniche
2%

€       405,08

- 
arrotondamenti ed imprevisti
€       265,52

      TOTALE


€ 23.500,00

RITENUTO pertanto assumere i seguenti provvedimenti :

1. Approvare la perizia di spesa in oggetto , redatta dal tecnico incaricato geom Stefano Conforti   dell’ U.T.C., che si allega al presente provvedimento quale documentazione integrante e sostanziale costituita dai seguenti elaborati :

Relazione Tecnica

Computo metrico Estimativo

Elaborati grafici

Foglio patti e condizioni

2. Approvare il seguente quadro economico:

importo lavori 


€    20.254,00

oneri sicurezza 


€        500,00

iva 10%



€     2.075,40

spese tecniche
2%

€       405,08

arrotondamenti ed imprevisti
€       265,52

     
      TOTALE



€ 23.500,00

3. Modificare il quadro economico approvato con i provvedimenti citati in premessa ( Delibera GC nr. 59 del 01/06/2012 , Determina Responsabile Area Tecnica nr. 148 del 18/09/2012 , Delibera GC nr. 51 del  25/06/2013 , Determina Responsabile Area Tecnica nr 65 del  01/08/2013  , Delibera GC nr. 71 del  03/09/2013 )  come segue :



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€      130.008,75



Oneri di sicurezza





€         2.000,00  









                        ==========  










            €   132.008,75






- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €       13.200,87



- Rup





                    €            500,00



- Diritti di segreteria




         €             75,92



- indennità di esproprio



                     €        6.500,00



- incarico ing. Salve strini



         €        1.698,84


- perizia lavori di completamento


         €      23.500,00


- Somme a disposizione



                     €       2.515,62
                                                                                                                 =========








                     €   47.991,25



     





                     =========






T O T A L E 
                         € 180.000,00








                     =========
4. di confermare l’impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile Area tecnica nr. 148 del 18/09/2012 come segue:
- quanto a € 150.000,00 sul cap. 7543 ip. 499/2012;

- quanto a € 30.000,00 sul cap. 7533 ip. 500/2012;

VISTO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999; 

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il d. P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.R. 34/2000; 

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. D., del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

      VISTO l’art. 122 del D.Lgs 152/2008;

      VISTA la L.R. 31/08/2000 n.72;

      VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000;

       Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
1. Approvare la perizia di spesa in oggetto , redatta dal tecnico incaricato geom Stefano Conforti dell’ U.T.C. , che si allega al presente provvedimento quale documentazione integrante e sostanziale costituita dai seguenti elaborati :

Relazione Tecnica

Computo metrico Estimativo

Elaborati grafici

Foglio patti e condizioni

2. Approvare il seguente quadro economico :

importo lavori 


€   20.254,00

oneri sicurezza 


€       500,00

iva 10%



€    2.075,40

spese tecniche
2%

€       405,08

arrotondamenti ed imprevisti
€       265,52

     
      TOTALE



€ 23.500,00

3. Modificare il quadro economico approvato con i provvedimenti citati in premessa (Delibera GC nr. 59 del 01/06/2012, Determina Responsabile Area Tecnica nr.148 del 18/09/2012, Delibera GC nr. 51 del  25/06/2013, Determina Responsabile Area Tecnica nr 65 del  01/08/2013, Delibera GC nr. 71 del  03/09/2013)  come segue:



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€      130.008,75



Oneri di sicurezza





€         2.000,00  









                        ==========  










            €   132.008,75






- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €       13.200,87



- Rup





                    €            500,00



- Diritti di segreteria




         €             75,92



- indennità di esproprio



                     €        6.500,00



- incarico ing. Salve strini



         €        1.698,84


- perizia lavori di completamento


         €      23.500,00


- Somme a disposizione



                     €       2.515,62
                                                                                                                   =========









                     €    47.991,25



     





                       =========






T O T A L E 
                         €   180.000,00








                       =========
4. di confermare l’impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 148 del 18/09/2012 come segue:
- quanto a € 150.000,00 sul cap. 7543 ip. 499/2012;

- quanto a €  30.000,00  sul cap. 7533 ip. 500/2012;

5. Di inviare il presente atto all’Ufficio Tecnico e all’ Ufficio Ragioneria per i conseguenti   adempimenti. 
6. Di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi       dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Lavori di completamento camminamento pedonale di collegamento tra il capoluogo e la località di S. Filippo – Approvazione perizia di spesa” all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  1/10/2013
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto Geom. Loris Agresti, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 1/10/2013

                                                                                          




                                            Il Responsabile Area Tecnica



                                               f.to   Geom. Loris Agresti
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera, Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 1/10/2013

                                                                                          




                                    Il Responsabile Area Economico Finanziaria



                                           f.to   Dott.ssa Maria Grazia Fiera
              IL SINDACO



                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
      F.TO  Maurizio Semplici  


                                          F.TO  Dott. Sandro Bardotti
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 3/10/2013




                                                Il VICE SEGRETARIO










         F.TO Dott. Sandro Bardotti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 3/10/2013




                                                Il VICE SEGRETARIO 










         F.TO Dott. Sandro Bardotti
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _________


                                                                       IL VICE SEGRETARIO 




                                                                       Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 




                              L’istruttore amm.vo contabile 

[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4]






[image: image5.jpg]