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	            COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                      PROVINCIA DI FIRENZE





COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

     n.47 del  13/4/2005
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Barberino Val d’Elsa, R.F.I. s.p.a. e Provincia di Firenze per l’esecuzione di opere infrastrutturali conseguenti al raddoppio della linea ferroviaria (tratta Poggibonsi – Certaldo). Modifiche al testo approvato con deliberazione C.C. n.82 del 30/9/2004.

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno TREDICI del mese di  APRILE  alle ore 18.15 in Barberino Val d’Elsa, nel Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nell’apposita sala, in 1^ convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.
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Sono presenti gli assessori esterni: Becattelli Mario, Polidori Ciuti Vezio, Secci Antonella, Cencetti Giacomo. Presiede l’adunanza Semplici Maurizio - Sindaco. Verbalizza il Segretario  Generale Dott.ssa Giuseppina Cruso.
Il Sindaco illustra l’argomento.

Alle ore 19.55 rientra il consigliere  Biliotti. Presenti 13.

Il consigliere Bruni si allontana per presunta incompatibilità. Presenti 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
· che con protocollo d’intesa per la velocizzazione degli itinerari della linea Chiusi-Siena e Siena-Empoli le Ferrovie dello Stato spa, la Regione Toscana, le Province di Firenze e Siena ed il Comune di Siena si impegnavano a promuovere iniziative necessarie per migliorare, intensificare e potenziare il servizio ferroviario sulla linea Chiusi-Empoli;

· che con “verbale d’intesa” per la “velocizzazione dell’itinerario Chiusi-Siena-Empoli e per il rinnovo e la ristrutturazione del materiale rotabile utilizzato sulle linee ferroviarie non elettrificate dei bacini di Siena e Firenze” veniva concordato un programma degli interventi sull’infrastruttura e sulle tecnologie per il miglioramento e l’affidabilità del servizio (velocizzazione itinerario di incrocio, sottopassi ed interventi per la soppressione dei passaggi a livello) definendo una compartecipazione economica all’attuazione;

· che nell’ambito di tali accordi è stato definito anche il raddoppio della linea nella tratta da Poggibonsi a Certaldo nonché un programma di interventi da attuarsi per l’eliminazione dei passaggi a livello esistenti nella tratta mediante la realizzazione di opere viarie sostitutive;

· che la R.F.I. spa ed il Comune di Barberino val d’elsa, nell’ambito del progetto di raddoppio approvato nella conferenza dei Servizi in data 29.07.2003 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  hanno concordato un programma di interventi come meglio specificato nell’allegato schema di convenzione;


RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 82 del 30.09.2004, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Barberino Val d’Elsa, la R.F.I. spa e la Provincia di Firenze per lavori infrastrutturali connessi al raddoppio della linea ferroviaria tratta Poggibonsi - Certaldo. 


VISTO come la Provincia di Firenze, successivamente all’approvazione dello schema di convenzione da parte del Comune di Barberino Val d’Elsa, abbia richiesto un incontro tra i soggetti interessati, al fine di proporre alcune modifiche allo schema già approvato, in ordine alla conduzione dei lavori, al controllo dei tempi di realizzazione delle opere e alla gestione delle manutenzioni esclusivamente per le opere connesse alla viabilità sulla SRT 429.


PRESO ATTO dell’Incontro tenutosi presso l’Amministrazione provinciale di Firenze in data 16.03.2005 alla presenza dei funzionari tecnici dei soggetti interessati,  nelle persone di:

· Ing. Carosella per la Provincia di Firenze

· Geom. Tognetti per la R.F.I. spa

· Arch. Masoni per il Comune di Barberino Val d’Elsa


RILEVATO che le modifiche proposte non incidono sostanzialmente sugli accordi già deliberati riguardanti il Comune di Barberino Val d’Elsa;    


RAVVISATA comunque la necessità di modificare il testo della convenzione già approvato al fine di uniformare i contenuti;


VISTO il nuovo schema di convenzione, aggiornato in base alle modifiche apportate, redatto dalla Direzione Compartimentale della Rete Ferroviaria Italiana spa, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri da parte del Comune ad esclusione delle spese di bollo per la stipula della convenzione; 


VISTO il seguente parere reso ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/00:

· parere favorevole di regolarità tecnica;

In conformità con la seguente votazione resa in forma palese:


Presenti:    12


Favorevoli: 12
D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, il nuovo schema di convenzione, aggiornato sulla base delle modifiche apportate, tra Comune di Barberino Val d’Elsa, R.F.I. spa e Provincia di Firenze per la realizzazione dei lavori infrastrutturali connessi al raddoppio della linea ferroviaria tratta Poggibonsi – Certaldo;
2.  Di INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica alla stipula della Convenzione;
3.  Di DICHIARARE la presente, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE   INFRASTRUTTURA FIRENZE

PROVINCIA DI FIRENZE

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

CONVENZIONE N. _____

con la Provincia di Firenze ed il Comune di Barberino Val d’Elsa per regolare i rapporti derivanti per la soppressione del Passaggio a Livello posto al km 279+676 in corrispondenza della  strada comunale di Chiano nonchè per la  demolizione e ricostruzione del cavalcaferrovia Km. 280+337 sulla  SRT n. 429, del cavalcaferrovia al Km. 280+059  sulla strada comunale via Galilei  della linea Chiusi – Siena – Empoli nel contesto dei lavori di raddoppio della linea Poggibonsi-Certaldo. 

P r e m e s s o;

-che con Protocollo d'Intesa per la velocizzazione degli itinerari  della linea Chiusi- Siena e Siena - Empoli in data del 14.5.99   le Ferrovie dello Stato Spa.  la Regione Toscana, le Province di Firenze e Siena ed il Comune di Siena  si impegnavano a promuovere  tutte quelle iniziative necessarie per migliorare, intensificare  e potenziare  il servizio ferroviario sulla linea Chiusi-Empoli ;

-che con “Verbale d’Intesa”  “per la velocizzazione dell’itinerario Chiusi-Siena-Empoli e per il rinnovo e la ristrutturazione del materiale rotabile utilizzato sulle linee ferroviarie non elettrificate dei bacini di Siena e Firenze” veniva concordato all’art. 4 un programma degli interventi sull’infrastruttura e sulle tecnologie per il miglioramento e l’affidabilità del servizio (velocizzazione itinerari di incrocio, sottopassi ed interventi per la soppressione dei  P.L. )  definendo una compartecipazione economica all’attuazione degli interventi stessi ;

-che nell'ambito di tali accordi è stato definito  anche il raddoppio della linea nella tratta da Poggibonsi a Certaldo nonchè  un  programma di  interventi da attuarsi per l’eliminazione  dei  passaggi a livello esistenti nella tratta  mediante la realizzazione di opere viarie sostitutive;

-che per la SRT N. 429 - Strada Regionale Toscana – (ex SS n° 429) oggi di proprietà della Regione Toscana ed in gestione all’Amministrazione Provinciale di Firenze -   in forza del Verbale del 28-09-2001, con il quale la Provincia di Firenze ha preso in consegna dalla Regione Toscana, la gestione attiva e passiva delle strade di interesse Regionale - consegnato in copia a RFI Spa  prima  la stipula della presente Convenzione, la Regione ha delegato la Provincia a  partecipare alla presente Convenzione per la parte tecnica  e di gestione mentre per gli aspetti patrimoniali  saranno gestiti direttamente fra RFI SpA e la Regione stessa. 

-che le RFI SpA ed il Comune di Barberino Val d’Elsa  hanno concordato la definitiva soppressione del P.L. Km. 279+676 mediante l’adeguamento del  cavalcaferrovia Km. 280+059 via Galilei in modo da ottenere il contemporaneo doppio senso di circolazione, dall’attuale  senso unico stradale  oltre alla realizzazione di idonei marciapiedi laterali, nonchè la realizzazione di un collegamento  pedonale  utilizzando il sottopasso  esistente al Km. 279+549 che colleghi la  SRT 429 con via di Chiano;

-che il cavalcaferrovia di via Galilei sarà  realizzato  a cura di RFI Spa  mentre il Comune provvederà all’adeguamento della viabilità pedonale a servizio della zona attualmente servita dal P.L. da sopprimere;

-che per la realizzazione dei lavori per il  raddoppio della linea RFI SpA il Comune e la Provincia hanno concordato l’esecuzione delle opere di scavalcamento  per fasi al fine di garantire lo svolgimento dei lavori e la  contemporanea continuità del traffico stradale locale;

-che le nuove opere di scavalcamento della sede ferroviaria  saranno realizzate a cura della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. mentre alla ricucitura  ciclo pedonale provvederà direttamente il Comune di Barberino Val d’Elsa; 

che volendosi far risultare quanto sopra da apposito Atto

FRA

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede legale  in Piazza della Croce Rossa, 1  -00161- ROMA; - codice fiscale 01585570581 - partita IVA 01008081000 - che di  seguito, per brevità nel presente atto, sarà indicata come " “R.F.I. S.p.A.” , per il quale interviene nel presente atto il Dott. Ing.    ANGELO PEZZATI nato  a   Monte San Savino  (AR) il 29/11/47 -  Dirigente delle Ferrovie nella sua qualità di Direttore Compartimentale Infrastruttura in virtù dei poteri conferitegli dalle norme in vigore.

E

La Provincia di Firenze  che di seguito, per brevità sarà indicata come  "Provincia " per la quale interviene nel presente atto l’Ing. Maria Teresa Carosella, nata a Agnone  (IS) il 03.12.1964, non in proprio ma in qualità  di Dirigente della Direzione Progettazione Viabilità e Sicurezza , in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Firenze , Via Cavour, 1  Codice Fiscale 80016450480, in applicazione dell’art. 107, 3° comma, lett. C del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonchè in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, 3° comma e n. 12, 3° comma , lett. C del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi  dell’Ente, residente per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo; 

E

Il Comune di Barberino Val d’Elsa (FI)   , con Sede in ....................................n° ..  C.F. ........................ , che di seguito per brevità sarà indicato come  "Comune" per il quale interviene nel presente atto il Sig. .......................... nato a ......................   (   ) il ................... nella sua qualità di ................................................................... del Comune di Barberino Val d’Elsa    in nome e per conto del Comune stesso  a ciò autorizzato con provvedimento del Sindaco n.... del ............. e Delibera n.         del                  di approvazione del presente atto.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto. 

ARTICOLO 2

RINUNCIA PASSAGGIO A LIVELLO  -

Il Comune di Barberino Val d’Elsa dichiara di rinunciare come con la presente Convenzione in effetti rinuncia, per se' e per gli aventi diritto o causa ora per allora, a tutti gli effetti e conseguenze, al diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitato a mezzo del Passaggio a Livello che interseca la Linea ferroviaria Chiusi-Siena – Empoli  al km. 279+676  indicato in premessa, in quanto il diritto all'attraversamento verrà esercitato a mezzo delle opere sostitutive indicate nelle premesse e meglio specificate al successivo Art. 3. 

La R.F.I. S.p.A., di conseguenza, è autorizzata a sopprimere definitivamente detto passaggio a livello e sarà sollevata e tenuta indenne dal Comune stesso da ogni azione, molestia o pretesa da parte di terzi, assumendosi il Comune medesimo ogni responsabilità al riguardo.

RIFERIMENTI CATASTALI – 

P.L. Km. 279+676 Foglio n.      posto fra le particelle n.   e n.     classificate  Ferrovia in sede propria del Catasto terreni del Comune di Barberino Val d’Elsa. .

Dopo la soppressione del passaggio a livello la R.F.I. S.p.A. procederà alla eventuale  volturazione catastale a suo favore delle aree costituenti l'attuale attraversamento a raso, ciò che il Comune, con il presente atto, autorizza sin d'ora.

ARTICOLO 3

SOPPRESSIONE P.L. SU STRADA PRIVATA.

Il Comune, ai sensi della legge 29.05.69 n. 315 e relativo  DPR 1.10.76 n. 1101 in merito alle nuove norme  in materia di passaggi a livello privati e relativo regolamento di attuazione, rilascia sin da ora, per quanto di competenza,   il proprio parere favorevole alla definitiva eliminazione dei passaggi a livello su strada privata esistenti nella tratta Poggibonsi –Certaldo che insiste nel territorio comunale. La soppressione dei sottoindicati  P.L. privati avverrà in concomitanza dei lavori per il raddoppio della linea mediante accordi diretti con i privati interessati e/o  la realizzazione di viabilità poderali alternative.  I P.L. attualmente esistenti   sono i seguenti  Km. 281+057 e Km. 284+069 . Nella tratta inoltre esistevano i seguenti P.L. privati posti ai Km. 280+611e Km. 281+910  già chiusi di fatto.

ARTICOLO 4

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

RFI SpA  per la soppressione del P.L. di cui al precedente art. 2 e per la realizzazione del programmato raddoppio della linea  nella tratta da Poggibonsi a Certaldo della linea Chiusi-Siena–Empoli  provvederà all’adeguamento dei due cavalcaferrovia esistenti sulla SRT n 429 Km. 280+337 e sulla  Via Galilei Km. 280+059. Per la realizzazione delle opere suddette  e garantire la continuità della circolazione stradale di attraversamento della linea ferroviaria RFI SpA il Comune e la Provincia concordano l’esecuzione delle opere per fasi come di seguito indicato:

1° fase: deviazione del traffico stradale che attualmente interessa il cavalcaferrovia di via Galilei  sul P.L. Km 279+676 e sulla strada SRT 429 deviandolo su via Brunelleschi;

2° fase:demolizione del cavalcaferrovia esistente in corrispondenza di via Galilei e sua ricostruzione in sede ampliata con  relative rampe di  collegamento con  via Galilei e via Brunelleschi , da un lato e alla rotonda stradale esistente  lato SRT 429; e relativa apertura al traffico stradale;

3° fase: deviazione del traffico dalla SRT n. 429 su via Brunelleschi, via Galilei, nuovo cavalcaferrovia e rotonda e contemporanea chiusura del cavalcaferrovia Km. 280+337 sulla SRT n 429;

4° fase: demolizione del cavalcaferrovia  sulla SRT n. 429 e suo rifacimento come previsto dal progetto per il  raddoppio della linea ferroviaria ;

5° fase: apertura al traffico  del nuovo cavalcaferrovia Km. 280+337 sulla SRT 429 , ripristino della viabilità e contemporanea  definitiva soppressione del P.L. Km. 279+676;

6° fase : ripristino a cura Rfi Spa del manto stradale della via Brunelleschi e del tratto di via Galilei  dal nuovo cavalcaferrovia Km. 280+059 alla Via Brunelleschi .

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La R.F.I. S.p.A. provvederà alla realizzazione  delle seguenti nuove opere di attraversamento della sede ferroviaria come da progetti approvati dalle parti ed i cui elaborati principali sono allegati alla presente convenzione. Le opere  avranno  le seguenti caratteristiche architettoniche principali:

· A- Cavalcaferrovia al Km. 280+054 via Galilei  e relative    

         rampe di  collegamento.

A seguito della deviazione del traffico locale  che attualmente interessa il cavalcaferrovia in muratura a tre luci  posto al Km 280+059,  RFI SpA provvederà alla demolizione  dell’opera stessa ed alla sua ricostruzione  sullo stesso sedime  con asse al Km. 280+054 con ampliamento lato Certaldo . La nuova viabilità – classificata strada extra urbana secondaria –Categoria C1- avrà  una larghezza totale  di  m. 11.00 ed ospiterà  due corsie stradali di m. 3.00, due banchine di m. 0,50 ciascuna e due marciapiedi laterali di m. 2.00  compresi gli ingombri delle barriere di sicurezza e i parapetti.

Il sovrappasso della linea ferroviaria a campata unica avrà una luce  di m. 14.00  ed è costituito da impalcato con struttura mista di acciaio calcestruzzo  con 4 travi in acciaio a doppio “T” da m. 0,90 collegate con traversi in acciaio imbullonati    e con soletta superiore gettata in opera solidale con le travi stesse. La soletta avrà uno spessore di m. 0,25 e m. 0,55 per la larghezza dei marciapiedi. L’attraversamento della Sede Ferroviaria avviene in ortogonale   rispetto  l’asse ferroviario e supererà la linea ferroviaria in orizzontale.

 L’ altezza libera dal piano del ferro è prevista di  m. 6.30. 

Le travi appoggiano su due spalle costituite da muro di paramento frontale con spessore di m. 1,20 con in sommità  il pulvino di appoggio.  I muri laterali delle spalle avranno una larghezza di m. 1,20 alla base e m. 0,30 in sommità. La zattera di fondazione avrà le dimensioni di m. 12,00 fronte ferrovia, m. 7,00 di profondità e m. 1,20 di spessore.  Le fondazioni sono di tipo profondo con n. 15   pali trivellati del diametro di m. 0,80 profondi m. 15 per ciascuna spalla.

Le rampe, per la parte in rilevato  saranno realizzate con muri perimetrali di contenimento  in c.a.  con altezza variabile  secondo l’andamento della  livelletta che avrà una pendenza massima non superiore all’8%.

· B- Cavalcaferrovia al Km. 280+342  SRT 429  relative rampe   

      di  collegamento.

A seguito della deviazione del traffico locale  che attualmente interessa il cavalcaferrovia sulla SRT 429   sul nuovo cavalcaferrovia eseguito al Km. 280+054  descritto al precedente punto A-  RFI SpA provvederà alla demolizione  dell’opera   posta al Km 280+337  ed alla sua ricostruzione  sullo stesso sedime con asse posto alla progressiva  Km 280+342 con ampliamento di m. 2,50  sia  lato Certaldo  che lato Poggibonsi. 

La nuova viabilità – classificata strada extra urbana secondaria –Categoria C2- avrà  una larghezza totale  di  m. 9.50 ed ospiterà  due corsie stradali di m. 3.50, due banchine stradali di m. 1,25 ciascuna oltre alle barriere di sicurezza e i parapetti.

L’impalcato sulla sede ferroviaria avrà una larghezza di m. 12,50 comprendendo anche due marciapiedi di servizio di m. 1,50  comprensivi degli ingombri delle barriere di sicurezza e i parapetti. 

Il sovrappasso della linea ferroviaria a campata unica avrà una luce  di m. 15,86  ed è costituito da impalcato con struttura mista di acciaio calcestruzzo  con 6 travi in acciaio a doppio “T” da m. 0,70 collegate con traversi in acciaio imbullonati    e con soletta superiore gettata in opera solidale con le travi stesse. La soletta avrà uno spessore di m. 0,20 e m. 0,50 in corrispondenza dei  marciapiedi di servizio. L’attraversamento della Sede Ferroviaria avviene in obliquo,  l’asse ferroviario  e l’asse stradale formano un angolo di gradi 62 (Angolo minore) ed in pendenza  rispetto al piano trasversale ferroviario del 3,8% in direzione  Certaldo; avrà un’ altezza libera dal piano del ferro di m. 6.30 sull’asse del ponte stesso. 

L’impalcato  appoggia su due spalle costituite da muro di paramento frontale con spessore di m. 1,20 con in sommità  il pulvino di appoggio.  I muri laterali delle spalle avranno una larghezza di m. 1,36 alla base e m. 0,30 in sommità. La zattera di fondazione a forma di rombo  avrà le dimensioni di m. 15,29 fronte ferrovia, m. 6,00 di profondità e m. 1,20 di spessore.  Le fondazioni sono di tipo profondo con n. 15   pali trivellati del diametro di m. 0,80 profondi m. 15 per ciascuna spalla.

Le rampe avranno una pendenza massima non superiore all’8%

· CARATTERISTICHE   GENERALI

Gli impalcati ferroviari saranno dotati di apposite barriere di protezione laterali  costituite da parapetto metallico zincato chiuso con lastre di lamiera per un’altezza di m. 2,00  con soprastante  rete metallica striata.

Gli impalcati saranno opportunamente  impermeabilizzati con guaine  di idoneo spessore o resine  epossidiche /bituminose.

Il piano viario delle nuove  opere stradali  ed i nuovi svincoli, saranno opportunamente pavimentati con conglomerati  bituminosi d’adeguato spessore, (Binder cm. 10+5  e tappeto di usura cm. 4.).

 Le acque meteoriche saranno raccolte in caditoie, canalizzate e scaricate a terra mediante apposite canalizzazioni in corrispondenza delle spalle  e canalette lungo i rilevati.

Nel cassonetto dei marciapiedi sarà prevista la posa di canalizzazioni (n° 3 per parte del diametro di cm. 15) per eventuali future necessità di attraversamento.

La nuova viabilità ed i relativi svincoli e collegamenti con le viabilità   saranno dotati di idonea segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale, nel rispetto della normativa vigente.

La RFI S.p.A. si riserva la possibilità di apportare ai progetti le modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità, che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e per le esigenze del servizio ferroviario,  previa comunicazione  al l Comune e alla Provincia.

ARTICOLO 6

PROGETTI ALLEGATI

Le opere descritte nel presente atto, approvate in sede di Conferenza dei Servizi  tenutasi presso il Ministero delle infrastrutture ed ei Trasporti il 29.07.2003  saranno realizzate come da progetto esecutivo di cui si allegano al presente atto per farne parte integrante e contestuale le seguenti tavole significative : 

1. Tav. C.3 Planimetria Generale

2. Tav. C.7.6  Cavalcavia 280+054 Planimetria Profilo Sezioni

3. Tav. D.8.1  Cavalcavia 280+054 Planimetria Profilo

4. Tav. D.82  Cavalcavia 280+054 Carpenteria spalle

5. Tav. D.8.4  Cavalcavia 280+054 Impalcato Prospetti Sezioni

6. Tav. C.7.7.  Cavalcavia 280+054 Sezioni Tipo

7. Tav. C.7.8  Cavalcavia 280+342 Planimetria Profilo

8. Tav. D.9.1  Cavalcavia 280+342 Planimetria Profilo

9. Tav. D.9.6 Cavalcavia 280+342 Impalcato  Prospetto Sezioni

10. Tav. D.9.2  Cavalcavia 280+342 Carpenteria  Spalla SA

11. Tav. D.9.3  Cavalcavia 280+342 Carpenteria  Spalla  SB

12. Tav. C.7.9  Cavalcavia 280+342 Sezioni Trasversali

13. Tav. C.7.1  Cavalcavia 280+342 Sezioni Tipo

14.  Cronoprogramma  esecuzione delle opere.

Le restanti tavole progettuali, non facenti parte integrali e contestuali del presente atto sono conservate agli atti di R.F.I. S.p.A. 

La R.F.I. S.p.A. procederà all’appalto dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, facendo luogo, in ogni caso, ad apposita gara e conseguente formalizzazione di apposito contratto.

La R.F.I. S.p.A. provvederà, a propria cura e spese, alla soppressione del Passaggio a Livello Km 279+ 676, alla rimozione dei relativi impianti ed alla formazione di idonee recinzioni, sbarrando le strade interessate  in corrispondenza della sede ferroviaria.

La R.F.I. S.p.A. provvederà, inoltre, senza oneri per il Comune e per la Provincia , a regolare la marcia dei treni nei tratti di linea interessati dalla costruzione dell’opera sostitutiva affinché i lavori e la circolazione ferroviaria possano svolgersi contemporaneamente ed in condizioni di sicurezza, e non opereranno rivalsa per le spese di sorveglianza e per eventuali opere provvisionali che riterranno necessario eseguire nell’esclusivo interesse del traffico ferroviario.

ARTICOLO 7

ESECUZIONE DELLE OPERE

Durante l’esecuzione dei lavori, la Provincia e il Comune si riservano la facoltà di sorvegliare i lavori inerenti la viabilità di propria competenza, a mezzo di propri tecnici incaricati. 

Durante l’esecuzione dei lavori medesimi la Provincia e il Comune, per i tratti di viabilità, in esercizio ed interessati dai lavori oggetto del presente atto, si impegnano ad emanare, per le rispettive competenze, a semplice richiesta di RFI S.p.A. o suoi delegati, le ordinanze che si rendessero necessarie in relazione alle deviazioni e limitazioni di traffico da attuarsi per la realizzazione dei nuovi cavalcaferrovia ed opere viarie connesse e per la conseguente ricollocazione di tutti gli eventuali servizi interferenti.

ARTICOLO  8

ESPROPRI – COMPETENZA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

La R.F.I. S.p.A. provvederà a sua cura, spese e responsabilità all’acquisizione delle maggiori aree necessarie, sia temporaneamente, che permanentemente, per la realizzazione delle opere in questione, e dovrà provvedere a tacitare chiunque vantasse diritti e chiedesse compensi ed indennizzi di ogni genere in relazione a quanto forma oggetto del presente Atto. 

Le aree espropriate che interesseranno l’ampliamento delle  opere di cui al presente atto saranno intestate direttamente al Comune per il cavalcaferrovia Km. 280+054 ed alla Regione Toscana per il cavalcaferrovia Km. 280+342 .

Per quanto sopra la R.F.I. S.p.A. solleva il Comune e la Provincia  da ogni responsabilità ed onere per effetto delle procedure espropriative che verranno espletate e delle eventuali conseguenti vertenze.

La R.F.I. S.p.A. provvederà, inoltre, allo spostamento e/o adeguamento, se necessario, delle utenze interferenti con le opere suddette, quali Gas, ENEL, TELECOM, acquedotti, fognature etc….

Il Comune e la Provincia si impegnano a collaborare con RFI  attuando tutte le procedure necessarie per favorire il rapido sviluppo dei lavori sia di spostamento dei sottoservizi interferenti che l’esecuzione di tutte le opere.

Nell’esecuzione degli espropri RFI SpA provvederà  a garantire il regolare accesso alle aree contigue a quelle espropriate

ARTICOLO  9

INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune provvederà a mettere a disposizione gratuita le aree di sua proprietà occorrenti per l’esecuzione e l’agibilità delle opere sostitutive di cui al presente atto..

Il Comune provvederà, inoltre, a disporre, su richiesta della R.F.I. S.p.A., le deviazioni e  limitazioni al traffico stradale necessarie per la esecuzione delle opere medesime.

Resta a carico del Comune la realizzazione delle eventuali opere di verde e di arredo urbano  nonché gli allacciamenti  alla rete pubblica delle opere di illuminazione stradale alle opere  realizzate. Nessuna ingerenza potrà avere il Comune sui tempi e sulle modalità di esecuzione delle opere da realizzare da parte della R.F.I. S.p.A..

A fronte dell’ampliamento anche in larghezza del ponte su via Galilei eseguito a totale cura e spese di RFI SpA il Comune provvederà a realizzare  a sua totale cura e spese eventuale  collegamento  pedonale  con attraversamento della sede ferroviaria utilizzando il ponticello esistente  al Km. 279+550 (limitrofo al P.L. Km 279+676 via Chiano)   di cui è previsto il  prolungato a cura RFI SpA per il raddoppio della linea stessa. 

INTERVENTI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia  provvederà a mettere a disposizione gratuita le aree su cui insiste l’attuale SRT 429  nel tratto interessato dall’intervento  e relative pertinenze di cui ha disponibilità  occorrenti per l’esecuzione e l’agibilità delle opere di cui al presente atto.

La Provincia  provvederà, inoltre, a disporre, su richiesta della R.F.I. S.p.A., le limitazioni e deviazioni al traffico stradale necessarie per la esecuzione delle opere medesime.

ARTICOLO 10

BENESTARE – AUTORIZZAZIONI
Le opere oggetto del presente atto sono state approvate in sede di Conferenza dei Servizi esperita presso il Ministero dei Trasporti e  dell’Infrastruttura  con gli Enti Locali interessati  nel contesto  del progetto di raddoppio e potenziamento della tratta Poggibonsi –Certaldo  della Linea  Chiusi-Siena-Empoli.

Il Comune e la Provincia  si  impegnano comunque per quanto di propria competenza ad eseguire tutti gli aggiornamenti di competenza  agli   strumenti urbanistici vigenti per l’inserimento delle nuove opere rilasciando fin da ora  l’autorizzazione alla esecuzione  delle opere stesse. 

ARTICOLO  11

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Tutte le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzate nei tempi previsti dal cronogramma allegato. Eventuali proroghe o sospensioni dei lavori dovranno essere comunicate al Comune ed alla Provincia con le debite motivazioni.

Si conviene, inoltre, che, per esigenze dell’esercizio ferroviario o per qualsiasi causa di forza maggiore, ora non prevedibile, si dovessero sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, i lavori di competenza della R.F.I. S.p.A., il Comune e La Provincia  non potranno pretendere compensi o indennità di sorta e/o per maggiori oneri ed interventi per regolamentare la viabilità provvisoria e per le mutate condizioni di viabilità stessa.

ARTICOLO  12

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDO E VERBALE

All’ultimazione di ogni opera  e dopo l’esito positivo delle prove di carico, la R.F.I. S.p.A. con lettera raccomandata A.R., inviterà il Comune e/o la Provincia  ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale da sottoscrivere  fra R.F.I. S.p.A. ,la Provincia  e il Comune secondo competenza. Qualora all’atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti o manchevolezze,  R.F.I. S.p.A. sarà tenuta ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra.

Con verbale a parte, contemporaneamente all’accertamento succitato, verrà disposta la consegna al Comune ed alla  Provincia  delle opere secondo competenza senza ulteriori formalità tra la R.F.I. S.p.A. , la Provincia  ed il Comune medesimo ( vedi successivo articolo).

Resta inteso che RFI S.p.A. rimarrà responsabile delle eventuali deficienze costruttive delle opere realizzate, a norma di legge.

Unitamente al  verbale di consegna   verranno consegnati da RFI S.p.A.  alla Provincia e al Comune copia delle prove di laboratorio, copie dei certificati di collaudo statico e copia degli elaborati “as built”, relativi alle opere di rispettiva competenza, con evidenziati eventuali servizi ricollocati.

ARTICOLO  13
PROPRIETA’ E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere realizzate a cura di RFI SpA a norma del presente Atto, si intendono trasferite come segue:

· il cavalcaferrovia Km  280+054 e relative rampe ed impianti al Comune 

· il cavalcaferrovia Km  280+342 e relative rampe ed impianti alla Regione Toscana e per essa alla Provincia; 

Il Comune e la Provincia,  a partire dalla data di consegna delle opere sostitutive di cui al successivo art. 13, si impegnano a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Restano fermi gli obblighi della R.F.I. S.p.A., in ordine alla manutenzione ed all’eliminazione dei difetti o manchevolezze alle opere stesse eseguite come previsto dalla normativa vigente. Nessun diritto avrà il Comune e la Provincia sulle aree di proprietà delle Ferrovie su cui insistono le opere sostitutive consegnate  al Comune e alla Provincia , ma solo la facoltà di fruire di tali opere, ai fini della continuità viaria nel rispetto delle  condizioni stabilite dal presente atto.

Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuto il Comune e la Provincia dovessero essere interessati i manufatti di attraversamento della sede ferroviaria, il Comune e la Provincia dovranno  darne avviso alla R.F.I. S.p.A., che, a suo giudizio, potrà chiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari dalla R.F.I. S.p.A. stessa per la sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario.

In tal caso le spese di sorveglianza, maggiorate del 10 % saranno a carico del Comune e/o della Provincia secondo competenza e   dovranno  essere versate  anticipatamente a favore di RFI SpA e salvo conguaglio finale.

Analogamente si procederà per le spese di rallentamento dei treni e per quelle relative alla concessione di interruzioni alla circolazione dei treni, qualora, a giudizio da R.F.I. S.p.A. tali provvedimenti fossero ritenuti necessari.

ARTICOLO  14
SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI LAVORO

Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla realizzazione delle opere, sia in corso dei lavori che in epoca successiva, per la parte che interessa la sede, la proprietà, le pertinenze e la fascia di rispetto ferroviaria, sarà oggetto di separato accordo tra la R.F.I. S.p.A. o per esse altro soggetto delegato con  il Comune e/o la Provincia .

ARTICOLO 15

CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEI P.L. KM. 279+676

A seguito del verbale di “constatazione di regolare esecuzione” R.F.I. S.p.A. concorderà con il Comune e/o la Provincia secondo competenza  la data per la  redazione dei verbale di consegna delle opere sostitutive realizzate  .

La definitiva soppressione del passaggio a livello Km 279+676  della linea Chiusi – Siena – Empoli avverrà contemporaneamente  all’apertura al traffico di tutta la nuova viabilità indicata nel presente atto  (cavalcavia Km. 280+337 e 280+054 ) senza ulteriori formalità. Il Comune si impegna  ad emettere la relativa ordinanza per   la definitiva  chiusura della strada all’altezza del  P.L. Km. 279+676 via Chiano contemporaneamente  all’apertura al traffico della nuova viabilità  (cavalcavia Km. 280+337 SRT 429) come da programma di cui al precedente articolo 4. 

Il Comune autorizza comunque fin da ora RFI SpA alla chiusura e sbarramento del P.L. a tale data  anche in pendenza  di tale ordinanza assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La R.F.I. S.p.A. è pertanto sin da ora autorizzata, all’ultimazione dei lavori, a sopprimere definitivamente il Passaggio a Livello al km 279+676 della linea Chiusi – Siena – Empoli , ed a provvedere contestualmente allo sbarramento  della strada in prossimità delle barriere  mediante idonea recinzione.

ARTICOLO 16

INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

Qualora la R.F.I. S.p.A. rilevasse inadempienze da parte del Comune e /o della Provincia agli obblighi di manutenzione di loro competenza tali da compromettere la stabilità dell'opera, la sicurezza o regolarità dell'esercizio ferroviario, ne daranno comunicazione al Comune e /o della Provincia stesse secondo competenza  i quali si obbligano fin d'ora a provvedere subito, e comunque non oltre il termine che sarà indicato dalla R.F.I. S.p.A., ad eliminare le deficienze riscontrate.

Nel caso che il Comune e /o della Provincia non provvedessero a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati dalla R.F.I. S.p.A. indilazionabili per la sicurezza e regolarità  dell'esercizio ferroviario, la R.F.I. S.p.A. stessa potrà eseguire , inviando preventiva comunicazione al Comune e /o della Provincia, i lavori occorrenti a tutte spese del Comune e /o della Provincia che, mentre sin d'ora ne autorizzano l'esecuzione, si obbligano, in tale evenienza a rimborsare, con l'aumento del 10% per spese  generali e della quota per l'I.V.A., tutte le spese che saranno sostenute dalla R.F.I. S.p.A. senza eccezioni ne riserve, sollevando, peraltro, la R.F.I. S.p.A. medesima da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 17

CONDOTTE ATTRAVERSANTI I MANUFATTI

Il Comune e la Provincia avranno la facoltà di far passare in corrispondenza dei manufatti di attraversamento  oggetto dei presente Atto, proprie condutture elettriche, telefoniche, per gas, idriche ecc., collocandole in appositi cunicoli previsti sotto i marciapiedi con divieto assoluto di ancorarle alle strutture esterne del cavalcavia , presentando  apposita domanda corredata da relazione e disegni con la precisazione delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecniche di tali impianti.

R.F.I. S.p.A. stessa è riconosciuto il diritto di prescrivere le misure necessarie per evitare il pericolo di pregiudizio agli impianti ferroviari e la osservanza delle norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno.

R.F.I. S.p.A. potrà anche negare l'autorizzazione qualora gli impianti fossero ritenuti incompatibili con la sicurezza e regolarità dell’esercizio e traffico ferroviario.

R.F.I. S.p.A. medesima potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.) senza dovere compenso alcuno al Comune o alla Provincia.

ARTICOLO  18

VARIAZIONE MANUFATTI
Il Comune e la Provincia, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che nessuna richiesta o pretesa potrà  essere avanzata a carico della R.F.I. S.p.A. per eventuali diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale.

Qualora, in qualsiasi tempo per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che la R.F.I. S.p.A. dovesse, eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario occorresse ad esclusivo giudizio della R.F.I. S.p.A. medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto dei presente Atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, la R.F.I. S.p.A. vi provvederà a sua cura e spese.

In tale evenienza il Comune e la Provincia  potranno soltanto richiedere che le nuove opere, o le modifiche di quelle oggetto del presente Atto, tengano conto delle stesse esigenze della viabilità stradale considerata nella progettazione originaria. 

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune e /o della Provincia , saranno attuate a tutte spese del Comune e /o della Provincia stessi e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

ARTICOLO 19

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso che le strade servite dalle opere di attraversamento della Sede Ferroviaria  di cui al presente Atto dovessero essere trasferite dal Comune  e/o dalla Provincia ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta alla R.F.I. S.p.A..

 ARTICOLO 20

DECORRENZA

La presente convenzione é efficace per  il Comune, per la Provincia e per RFI S.p.A. dalla data di stipulazione della stessa. 

ARTICOLO 21

SPESE DI STIPULAZIONE

Le spese di  stipula della presente Convenzione  quali scritturazione, e predisposizione delle copie occorrenti sono a carico di RFI SpA  mentre  le spese di Bollo a carico del Comune.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2º del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.86 nº 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e sconterà l’imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

ARTICOLO 22

DOMICILIO DELLE PARTI – FORO COMPETENTE
La Provincia  di Firenze  dichiara che il proprio numero di Codice Fiscale è 80016450480 e che il proprio domicilio fiscale è in Firenze Via Cavour, 1.

Il Comune di Barberino Val d’Elsa   dichiara che il proprio numero di Codice Fiscale è _________________ e che il proprio domicilio fiscale è in __________________.

Per quanto riguarda la R.F.I. S.p.A. il numero di Codice Fiscale loro attribuito è 01585570581, mentre la Partita I.V.A è 001008081000 e che il domicilio fiscale è in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 – 00161.

Resta stabilito fra le parti che eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite alla competenza del Tribunale dì Firenze.

ARTICOLO 23

VALIDITA’ E STIPULA
La presente Convenzione è valida ed impegnativa fin dalla data di stipula essendo stata approvato dalla Provincia rispettivamente in schema dalla Provincia  con Delibera n. ______ in data _________, e dal Comune con Delibera n. ______ in data ___________ e per R.F.I. S.p.A. con provvedimento ________________

 La presente Convenzione consta di n. ____ pagine, ciascuna delle quali è controfirmata dai rispettivi rappresentanti degli Enti firmatari come costituiti nel presente atto.

Stipulata in quattro originali, una per ciascuna delle parti contraenti ed una per l’Ufficio del Registro nel caso d’uso.

Atto completo con n. 14 allegati.

Firenze

PER LA PROVINCIA DI FIRENZE

-

PER IL COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

-

PER LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

-

PARERI D.lgs.267/2000 – allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto  “Convenzione tra il Comune di Barberino Val d’Elsa, R.F.I. s.p.a. e Provincia di Firenze per l’esecuzione di opere infrastrutturali conseguenti al raddoppio della linea ferroviaria (tratta Poggibonsi – Certaldo). Modifiche al testo approvato con deliberazione C.C. n.82 del 30/9/2004” per il Consiglio Comunale del  13.4.2005.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il   sottoscritto  Geom. Loris Agresti, Responsabile area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 13.4.2005




                           IL RESPONSABILE AREA TECNICA









           f.to   Geom. Loris Agresti

         IL PRESIDENTE



                                     IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to   Maurizio Semplici                                                                    f.to  Dott.ssa Giuseppina Cruso
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000,  si trasmette copia della presente deliberazione al Messo comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna e vi rimanga per  15 giorni consecutivi.

Lì, 17/5/2005




                                      IL SEGRETARIO GENERALE





                                               f.to  Dott.ssa Giuseppina Cruso
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

( La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ​​​​​​____________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Lì, 13/4/2005




                                     IL SEGRETARIO COMUNALE





                                               F.to  Dott.ssa Giuseppina Cruso
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal ______________ al ________________________ ai sensi dell’art. 124, c.1, D.Lgs.267/2000 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì ______________________                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE




                                                               Dott.ssa Giuseppina Cruso
Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Lì ______________________                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE










      Dott.ssa Giuseppina Cruso

	La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Lì,                                                                                                      Ufficio segreteria                                              

                                                                                                 L’istruttore amm.vo contabile




[image: image1.jpg][image: image2.jpg]


