	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – SCHEDA OBIETTIVO N. 2 URBANISTICA



	REFERENTE POLITICO

MARIO BECATTELLI

REFERENTE GESTIONALE

GEOM. LORIS AGRESTI

TIPOLOGIA DELL’ OBIETTIVO

Di innovazione/sviluppo

Di mantenimento/consolidam.

DI PRODOTTO

DI PROCESSO

OBIETTIVO DI SETTORE

OBIETTIVO INTERSETTORIALE

PESO DELL’ OBIETTIVO

DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO: Varianti e modifiche al regolamento Urbanistico, Regolamento Edilizio  e Piano Strutturale; affidamento incarichi. Adozione e approvazione Piani Urbanistici attuativi e Piani di recupero. Catasto dei boschi percorsi dal fuoco (CABO)
FASI  SVILUPPO OBIETTIVO

n.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Altri Settori/Servizi Responsabili

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

1

Alcune varianti specifiche al Reg. Urbanistico su richieste avanzate dalla cittadinanza
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Variante urbanistica per Circonvallazione Marcialla. Variante al P.S. e contestualmente variante al Reg. Urb.
X

X

X

X

3

Piano di Recupero ex Molino Mugnaini
X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Comparto edificatorio Loc. Le Lame

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Piano di recupero area Donatea a Linari

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Variante al Piano di recupero area Castello e Borgo di Linari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

P.d.R. ex Salumificio Monsanto

X

X

X

X

X

8

Incarico per varianti specifiche al Reg. Urbanistico (variante normativa art. 24 NTA)

X

X

9

Incarico per valutazione integrata alla Variante Urbanistica (variante normativa art. 24 NTA)

X

X

10

Variante normativa art. 24 NTA

X

X

X

X

X

X

11

Redazione di variante al Piano strutturale

X

X

X

X

12

Relazione su monitoraggio effetti del R.U. per scadenza quinquennio

X

X

X

13

Redazione nuovo R.U.

X

X

X

X

14

Incarico per valutazione integrata al nuovo R.U. 

X

X

X

X

15

Incarico per indagini geologiche al nuovo R.U.

X

X

X

X

16

Avvio procedimento nuovo R.U.

X

X



	N.
	%
	RISULTATI ATTESI

(Decrizione)
	Indicatori (descrittori)
	Target

	
	
	
	Tipologia Misura Indicatore

-Tempo

-Numero

-On/Off

-Percentuale

-Relazione quantitativa
	MIN.
	MAX

	1
	
	Adozione e approvazione definitiva, e pubblicazione Burt
	On/Off
	Si’
	

	2
	
	Esame Varianti e adozione
	On/Off
	Si’
	

	3
	
	Adozione e approvazione definitiva, e pubblicazione Burt
	On/Off
	Si’
	

	4
	
	Adozione, approvazione definitiva e pubblicazione Burt
	On/Off
	Si’
	

	5
	
	Adozione e pubblicazione Burt
	On/Off
	Si’
	

	6
	
	Esame varianti, adozione, approvazione definitiva e pubblicazione Burt
	On/Off
	Si’
	

	7
	
	Rettifica della Convenzione
	On/Off
	Si’
	

	8
	
	Affidamento incarico
	On/Off
	Si’
	

	9
	
	Affidamento incarico
	On/Off
	Si’
	

	10
	
	Esame varianti, adozione, approvazione definitiva e pubblicazione Burt
	On/Off
	Si’
	

	11
	
	Stesura relazione
	On/Off
	Si’
	

	12
	
	Affidamento incarico
	On/Off
	Si’
	

	13
	
	Affidamento incarico
	On/Off
	Si’
	

	14
	
	Affidamento incarico
	On/Off
	Si’
	

	15
	
	Affidamento incarico
	On/Off
	Si’
	

	16
	
	Avvio procedimento
	On/Off
	Si’
	


Performance individuale

	Sessione di valutazione
	Anno 2011
	

	Nome e Cognome
	
	Incarico:

	
	
	


Collaborazione attesa su obiettivo di servizio (descrizione):

Raggiungimento degli obiettivi individuali                      PESATURA:___________/100

	
	valore
	Perc.ragg.obiettivo

	Performance individuale
	%
	

	
	%
	

	
	%
	


