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	                     COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                                  Provincia di Firenze





COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.51  del  25.6.2013 
OGGETTO: Lavori di realizzazione percorso pedonale per il collegamento delle architetture minori – 1° stralcio funzionale esecutivo – Approvazione perizia di variante non sostanziale suppletiva e di variata distribuzione di spesa.
L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 22.30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
	
	PRESENTI
	ASSENTI

	SEMPLICI MAURIZIO                  Sindaco
	X
	          

	BECATTELLI MARIO                   Assessore 
	X
	          

	SECCI ANTONELLA                     Assessore
	X
	          

	BANDINELLI SILVANO                Assessore    
	X
	          

	SOLLAZZI PATRIZIA                   Assessore
	
	         X

	CECCATELLI MATTEO                 Assessore
	X
	          

	
	5
	          1


Verbalizza il Segretario Comunale  Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Deliberazione della Giunta Comunale nr. 59 del 01/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 161.318,55 a base d’appalto, € 2.000,00 per oneri sicurezza  ed € 16.681,45 per Iva e somme a disposizione;

VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 148 del 18/09/2012 , esecutiva con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta F.lli Zaccariello con sede in Poggibonsi, per l’importo di Euro 108.970,68 corrispondente al 32,45 % di ribasso sull’importo lavori a base d’asta oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza come indicato nel seguente prospetto economico:



Importo lavori (contrattuale)




€     108.970,68



Oneri di sicurezza





€        2.000,00











===========











€   110.970,68








Somme a disposizione



- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €       11.097,07



- Rup






         €           500,00



- Diritti di segreteria





€         75,92



- Somme a disposizione





€   57.356,33

                                                                                                              ===========










           €  69.029,32


     







         ==========







T O T A L E 
         

€ 180.000,00









                    ==========

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ritenute indispensabili a consentire il completamento dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato arch. Stefania marini che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 01 Relazione tecnica di variante , quadro economico ; 

- Tav. 05  Stato di Progetto ;

- Tav. 8/A Stato Previsto ;

- Tav 8/B Stato variato Piazzette;

- Tav. 8/C Stato sovrapposto Piazzette;

- Tav. 9 Stato di Progetto loc. la Portaccia;

- Tav. 10 Stato di Progetto loc. la Portaccia;

- Tav. 11 Stato variato particolari esecutivi

- Tav. 12 Computo metrico di progetto, di variante , quadro comparativo ;

- Atto di sottomissione ;

- Verbale di Concordamento nuovi prezzi.

RILEVATO  che l’intervento risulta compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici nonché conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta un nuovo importo lavori, al netto del ribasso d’asta, pari a €  130.141,52 oltre oneri sicurezza per € 2.000,00  come di seguito illustrato :



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€     130.141,52



Oneri di sicurezza





€        2.000,00  










             =========  











€   132.141,52







- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €       13.214,15



- Rup






         €           500,00



- Diritti di segreteria




         €            75,92



- indennità di esproprio




         €        6.500,00



- Somme a disposizione




         €      27.568,41

                                                                                                                  =========










         €     47.858,48

     







          ==========







T O T A L E 
         

€   180.000,00









                     ==========

DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva , determinato in € 21.170,48 oltre iva ha comportato un incremento di spesa del 19,50 % nel rispetto dei limiti previsti per legge;

DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo dei lavori della perizia suppletiva , determinato in complessivi € 21.170,48 (iva esclusa) è compresa nell’impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile Area tecnica nr. 148 del 18/09/2013;

VISTO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999; 

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il d. P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.R. 34/2000; 

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. D., del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

      VISTO l’art. 122 del D.Lgs 152/2008;
      VISTA la L.R. 31/08/2000 n.72;

      VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000;

       Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
1. di approvare la perizia di variante e suppletiva con variata distribuzione di spesa  inerente i lavori in oggetto , redatta dalla D.L. arch. Marini Stefania , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 32,45 % , di € 130.141,52 oltre oneri sicurezza , IVA e somme a disposizione come illustrato nel seguente quadro economico : 



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€    130.141,52



Oneri di sicurezza





€       2.000,00  











===========











€  132.141,52







- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €      13.214,15



- Rup






         €          500,00



- Diritti di segreteria




         €            75,92



- indennità di esproprio




         €        6.500,00



- Somme a disposizione




         €      27.568,41

                                                                                                                        =======









        €      47.858,48

     







                =======






T O T A L E 
         
          €      180.000,00









                          ========

2. Di dare atto che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva, determinato in € 21.170,48 oltre iva ha determinato un incremento di spesa del 19,50 % nel rispetto dei limiti previsti per legge;

3. Di dare atto altresì che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo della perizia suppletiva , determinato in € 21.170,48 (iva esclusa) è compresa nell’impegno di spesa assunto con determinazione del responsabile Area tecnica nr. 148 del 18/09/2013;

4. Di approvare la documentazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato arch. Marini Stefania costituita dai seguenti elaborati:



- Tav. 01 Relazione tecnica di variante , quadro economico ; 

- Tav. 05  Stato di Progetto ;

- Tav. 8/A Stato Previsto ;

- Tav 8/B Stato variato Piazzette;

- Tav. 8/C Stato sovrapposto Piazzette;

- Tav. 9 Stato di Progetto loc. la Portaccia;

- Tav. 10 Stato di Progetto loc. la Portaccia;

- Tav. 11 Stato variato particolari esecutivi

- Tav. 12 Computo metrico di progetto , di variante , quadro comparativo ;

- Atto di sottomissione ;

- Verbale di Concordamento nuovi prezzi.
5. Di inviare il presente atto all’Ufficio Tecnico e all’ Ufficio Ragioneria per i conseguenti   adempimenti. 
6. Di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Lavori di realizzazione percorso pedonale per il collegamento delle architetture minori – 1° stralcio funzionale esecutivo – Approvazione perizia di variante non sostanziale suppletiva e di variata distribuzione di spesa.”  all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  25/6/2013.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

     Il  sottoscritto Geom. Loris Agresti - Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 25/6/2013


                                                                         IL RESPONSABILE

  






                                          Area Tecnica







                                   f.to  Geom. Loris Agresti
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

     La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 25/6/2013


                                                                         IL RESPONSABILE

  






                                Area Economico Finanziaria








                             f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera
              IL SINDACO



                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.TO  Maurizio Semplici  


                                            F.TO  Dott. Rocco Cassano
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 4/7/2013



                                                           IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                                  f.to Dott. Sandro Bardotti  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 4/7/2013




                                                Il VICE SEGRETARIO 







                                 f.to Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _________


                                                                         IL VICE SEGRETARIO 




                                                                         Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 




                              L’istruttore amm.vo contabile 
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