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	                     COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                                  Provincia di Firenze





COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.88  del  15.10.2013 
OGGETTO: Lavori di completamento via Manzoni nel Capoluogo – Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa.
L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 10.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
	
	PRESENTI
	   ASSENTI

	SEMPLICI MAURIZIO                  Sindaco
	X
	         

	BECATTELLI MARIO                   Assessore 
	
	         X 

	SECCI ANTONELLA                     Assessore
	X
	         

	BANDINELLI SILVANO                Assessore    
	X
	         

	SOLLAZZI PATRIZIA                   Assessore
	X
	         

	CECCATELLI MATTEO                 Assessore
	
	         X

	
	4
	          2


Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 02/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui  € 79.440,00 a base d’appalto. € 1.000,00 per oneri sicurezza  ed € 19.560,00 per Iva e somme a disposizione;
VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 167 del 23/10/2012 , esecutiva con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta Tampucci Valerio  con sede in Certaldo, per l’importo di Euro 56.029,03 corrispondente al 29,47 % di ribasso sull’importo lavori a base d’asta oltre € 1.000,00 per oneri sicurezza come indicato nel seguente prospetto economico:



Importo lavori (contrattuale)




€        56.029,03



Oneri di sicurezza





€         1.000,00



iva 10%






€         5.702,90



rup







€            500,00



spese tecniche. 





            €       10.696,40


consulenze






€       26.071,67 











 ==========






T O T A L E 
         

€   100.000,00








                     ==========
CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ritenute indispensabili a consentire il completamento dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal  D.L. Geom Stefano Conforti dell’ U.T.C. che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico Originario lavori ;

- Computo metrico in variante Suppletiva lavori ;

- Quadro comparativo lavori ;

- Quadro economico riepilogativo ;

      - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta un nuovo importo lavori, al netto del ribasso d’asta, pari a €  64.782,43 oltre oneri sicurezza per € 1.000,00  come di seguito illustrato:



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)

            €   64.782,43


Oneri di sicurezza





€     1.000,00



iva 10%






€     6.578,25


spese tecniche






€   10.696,40


RUP







€        500,00



Somma Urgenza loc. Zambra ( det. 201/2012)


€     2.750,00


somme a disp.ne




           €    13.692,92  











========

 




T O T A L E 
         
           € 100.000,00
DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva, determinato in € 8.753,40 oltre iva, ha comportato un incremento di spesa del 16,00 % nel rispetto dei limiti previsti per legge;

DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo dei lavori della perizia suppletiva, determinato in complessivi € 8.753,40 (iva esclusa), è finanziata nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area tecnica nr. 167 del 23/10/2012 ;

VISTO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999; 

VISTO il D.Lgs.163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.R. 34/2000; 

VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il decreto Sindacale n. 5 del 28/12/2012 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica per l’anno 2013;

VISTO l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di incarichi relativi a Commissioni di gara e di collaudo approvato con Deliberazione della G.C. n° 42 del 19/04/2011;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;
D E L I B E R A

1. di approvare la perizia di spesa suppletiva  inerente i lavori in oggetto , redatta dalla D.L. geom. Stefano Conforti, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 29,47%, di € 64.782,43 oltre oneri sicurezza, IVA e somme a disposizione come illustrato nel seguente quadro economico: 



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)

            €   64.782,43


Oneri di sicurezza





€     1.000,00



iva 10%






€     6.578,25


spese tecniche






€   10.696,40


RUP







€        500,00



Somma Urgenza loc. Zambra ( det. 201/2012)


€     2.750,00


somme a disp.ne




           €    13.692,92  











========

 




T O T A L E 
         
           € 100.000,00
2. Di dare atto che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva , determinato in € 8.753,40 oltre iva ha determinato un incremento di spesa del 16,00 % nel rispetto dei limiti previsti per legge; 

3. Di dare atto altresì che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo della perizia suppletiva , determinato in € 8.753,40 (iva esclusa), è finanziata nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area tecnica nr. 167 del 23/10/2012;

4. Di approvare la documentazione tecnica predisposta dai D.L. Geom. Stefano Conforti dell' U.T.C.  costituita dai seguenti elaborati:



- Computo metrico Originario lavori;



- Computo metrico in variante Suppletiva lavori;



- Quadro comparativo lavori;

                 - Quadro economico riepilogativo;

                 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.
5. Di dare atto che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto nella programmazione dei pagamenti dell’ente compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare atto altresì che l'importo complessivo finale dei lavori ha determinato un economia di spesa  nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 167 del 23/10/2012 ; 

7. Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

8. di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza di procedere al completamento dei lavori di urbanizzazione. 
PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Lavori di completamento via Manzoni nel Capoluogo – Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa.” all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  15/10/2013
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto Geom. Loris Agresti, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 15/10/2013

                                                                                          




                                            Il Responsabile Area Tecnica



                                               f.to   Geom. Loris Agresti
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera, Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 15/10/2013

                                                                                          




                                  Il Responsabile Area Economico Finanziaria



                                           f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera
              IL SINDACO



                                          IL SEGRETARIO GENERALE
      F.TO  Maurizio Semplici  


                                           F.TO  Dott. Rocco Cassano
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23/10/2013




                                               Il VICE SEGRETARIO










         F.TO Dott. Sandro Bardotti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 23/10/2013




                                                Il VICE SEGRETARIO 










         F.TO Dott. Sandro Bardotti
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _________


                                                                       IL VICE SEGRETARIO 




                                                                       Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 




                              L’istruttore amm.vo contabile 

[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4]






[image: image5.jpg]