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	                     COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                                  Provincia di Firenze





COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.69   del  3.9.2013 
OGGETTO: Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per la rettifica del tratto stradale comunale in località Sotterra. Approvazione.
L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
	
	PRESENTI
	ASSENTI

	SEMPLICI MAURIZIO                  Sindaco
	X
	         

	BECATTELLI MARIO                   Assessore 
	X
	          

	SECCI ANTONELLA                     Assessore
	X
	          

	BANDINELLI SILVANO                Assessore    
	X
	          

	SOLLAZZI PATRIZIA                   Assessore
	X
	         

	CECCATELLI MATTEO                 Assessore
	X
	          

	
	6
	          


Verbalizza il Segretario Comunale  Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Deliberazione della Giunta Comunale nr. 68 del 26/06/2012 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di € 120,000,00 di cui         € 104,537,00 a base d’appalto , € 1,500,00 per oneri sicurezza  ed € 13,963,00 per Iva e somme a disposizione;
VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 139 del 21/08/2012 , esecutiva con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta Masini  Strade con sede in Poggibonsi, per l’importo di Euro 63,882,56 corrispondente al 38,89 % di ribasso sull’importo lavori a base d’asta oltre € 1,500,00 per oneri sicurezza come indicato nel seguente prospetto economico:



Importo lavori (contrattuale)




€      63,882,56



Oneri di sicurezza





€       1,500,00



iva 10%






€       6.538,26



spese tecniche






€       2,090,74



incarido coord. 





            €       2.000,00



consulenze






€       1.000,00



somme a disp.ne





€      42.988,44











 =========






T O T A L E 
         

€ 120.000,00








                     ===========

CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ritenute indispensabili a consentire il completamento dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal  D.L. Geom Stefano Conforti dell’ U.T.C. che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Computo metrico Originario lavori ;

- Computo metrico in variante Suppletiva lavori ;

- Quadro comparativo lavori ;

- Quadro economico riepilogativo ;

      - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta un nuovo importo lavori , al netto del ribasso d’asta , pari a €  76.300,72 oltre oneri sicurezza per € 1,500,00  come di seguito illustrato :



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)

            €   76.300,72



Oneri di sicurezza





€     1.500,00



iva 10%






€     7.780,07



spese tecniche






€     2.090,74



Somme destinate ad altre opere 



(det. 155/2012; 171/2012; 194/2012; 49/2013)

           €    26.448,00



somme a disp.ne




           €      5.880,47











========






T O T A L E 
         
           € 120.000,00








                       =========
DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva, determinato in € 12.418,16 oltre iva, ha comportato un incremento di spesa del 19,43 % nel rispetto dei limiti previsti per legge;

DATO ATTO che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo dei lavori della perizia suppletiva, determinato in complessivi € 13,659,98 (iva compresa), è finanziata nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area tecnica nr.139/2012 ;

VISTO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999; 

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il d. P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.R. 34/2000; 

VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il decreto Sindacale n. 5 del 28/12/2012 concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica per l’anno 2013;

VISTO l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di incarichi relativi a Commissioni di gara e di collaudo approvato con Deliberazione della G.C. n° 42 del 19/04/2011;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;
D E L I B E R A

1. di approvare la perizia di spesa suppletiva  inerente i lavori in oggetto , redatta dalla D.L. Igeom Stefano Conforti, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 38,89 % , di € 76.300,72 oltre oneri sicurezza , IVA e somme a disposizione come illustrato nel seguente quadro economico: 



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)

            €   76.300,72



Oneri di sicurezza





€     1.500,00



iva 10%






€     7.780,07



spese tecniche






€     2.090,74



Somme destinate ad altre opere 



(det. 155/2012; 171/2012; 194/2012; 49/2013)

           €    26.448,00



somme a disp.ne




           €      5.880,47











========






T O T A L E 
         
         € 120.000,00








                     ===========

2. Di dare atto che la maggiore spesa determinata tra l’importo dei lavori contrattuale e l’importo dei lavori della perizia suppletiva , determinato in € 12.418,16 oltre iva ha determinato un incremento di spesa del 19,43 % nel rispetto dei limiti previsti per legge; 

3. Di dare atto altresì che la maggiore spesa determinata tra l’importo complessivo dei lavori e l’importo della perizia suppletiva , determinato in € 13,659,98 (iva compresa), è finanziata nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area tecnica nr. 139/2012 ;

4. Di approvare la documentazione tecnica predisposta dai D.L. Geom. Stefano Conforti dell' U.T.C.  costituita dai seguenti elaborati:



- Computo metrico Originario lavori;



- Computo metrico in variante Suppletiva lavori;



- Quadro comparativo lavori;

                 - Quadro economico riepilogativo;

                 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.
5. Di dare atto che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009, essendo previsto nella programmazione dei pagamenti dell’ente compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare atto altresì che l'importo complessivo finale dei lavori ha determinato un economia di spesa  nell'ambito degli impegni di spesa assunti con Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 139/12  e nr. 164/12, quantificati in complessivi € 5,880,47; 

7. Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

8. di dichiarare la presente, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, considerata l’urgenza di procedere al completamento dei lavori di urbanizzazione. 
PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per la rettifica del tratto stradale comunale in località Sotterra. Approvazione”  all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  3/9/2013
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
     Il sottoscritto Geom. Loris Agresti - Responsabile Area Tecnia, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013

                                                                      
   IL RESPONSABILE

  






                                          Area Tecnica







                                  f.to  Geom. Loris Agresti
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

     La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013

                                                                      
   IL RESPONSABILE

  






                                Area Economico Finanziaria








                              f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera
              IL SINDACO



                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.TO  Maurizio Semplici  


                                            F.TO  Dott. Rocco Cassano
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12/9/2013




                                                Il VICE SEGRETARIO










         F.TO Dott. Sandro Bardotti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 10/9/2013




                                                  Il VICE SEGRETARIO 










            F.TO Dott. Sandro Bardotti
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _________


                                                                       IL VICE SEGRETARIO 




                                                                       Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 




                              L’istruttore amm.vo contabile 
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