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	                     COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

                                  Provincia di Firenze





COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

       n.71   del  3.9.2013 
OGGETTO: Lavori di realizzazione percorso pedonale per il collegamento delle architetture minori – 1° stralcio funzionale esecutivo – Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa.
L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza  Maurizio Semplici – Sindaco, e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
	
	PRESENTI
	ASSENTI

	SEMPLICI MAURIZIO                  Sindaco
	X
	         

	BECATTELLI MARIO                   Assessore 
	X
	          

	SECCI ANTONELLA                     Assessore
	X
	          

	BANDINELLI SILVANO                Assessore    
	X
	          

	SOLLAZZI PATRIZIA                   Assessore
	X
	         

	CECCATELLI MATTEO                 Assessore
	X
	          

	
	6
	          


Verbalizza il Segretario Comunale  Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Deliberazione della Giunta Comunale nr. 59 del 01/06/2012 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 161.318,55 a base d’appalto, € 2.000,00 per oneri sicurezza  ed € 16.681,45 per Iva e somme a disposizione;
VISTA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 148 del 18/09/2012 , esecutiva con cui venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta F.lli Zaccariello con sede in Poggibonsi, per l’importo di Euro 108.970,68 corrispondente al 32,45 % di ribasso sull’importo lavori a base d’asta oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza come indicato nel seguente prospetto economico:



Importo lavori (contrattuale)




€     108.970,68



Oneri di sicurezza





€        2.000,00











===========











€   110.970,68






Somme a disposizione



- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €       11.097,07



- Rup






         €           500,00



- Diritti di segreteria





€         75,92



- Somme a disposizione





€   57.356,33

                                                                                                              ===========










           €  69.029,32


     







         ==========







T O T A L E 
         

 € 180.000,00








                    ==========

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr.51 del  25/06/2013, esecutiva con cui è stata approvata la variante in corso d'opera oltre che suppletiva e di variata distribuzione di spesa;
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento GC/13 nr. 51 del 25/06/2013 è stato approvato il seguente quadro economico :



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€    130.141,52



Oneri di sicurezza





€       2.000,00  











===========











€  132.141,52






- Iva lavori e sicurezza (10%)



           €      13.214,15



- Rup






         €          500,00



- Diritti di segreteria




         €            75,92



- indennità di esproprio




         €        6.500,00



- Somme a disposizione




         €      27.568,41

                                                                                                                        =======










        €      47.858,48


     







                =======







T O T A L E 
         
          €      180.000,00








                          ========
      RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr.65 del 01/08/2013, esecutiva con      cui è stata approvata la rettifica al quadro economico approvato con delibera GC/13 nr. 51 del 
5/06/2013  come di seguito indicato:



importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€   130.141,52



Oneri di sicurezza





€       2.000,00  











===========











€  132.141,52






- Iva lavori e sicurezza (10%)



           €      13.214,15



- Rup






         €          500,00



- Diritti di segreteria




         €            75,92

indennità di esproprio




         €        6.500,00

incarico ing. Daniele Salvestrini



         €       1.698,84



- Somme a disposizione




         €      25.869,57

                                                                                                                        =======










        €      47.858,48


     







                =======







T O T A L E 
         
          €      180.000,00








                          ========
CONSIDERATO che alla luce di nuove esigenze scaturite in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto originario, ritenute indispensabili a consentire il completamento dei lavori in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato arch. Stefania marini che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante, quadro economico; 

- Computo metrico di progetto, di variante, quadro comparativo;

- Atto di sottomissione;

- Verbale di Concordamento nuovi prezzi.

RILEVATO  che l’intervento risulta compatibile con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici nonché conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente;

RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa da cui risulta un nuovo importo lavori, al netto del ribasso d’asta, pari a €  130.008,75 oltre oneri sicurezza per € 2.000,00  come di seguito illustrato :



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€     130.008,75



Oneri di sicurezza





€        2.000,00  










             =========  











€   132.008,75






- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €       13.200,87



- Rup






         €           500,00



- Diritti di segreteria




         €            75,92

indennità di esproprio




         €        6.500,00

incarico ing. Daniele Salvestrini



         €       1.698,84



- Somme a disposizione




         €      26.015,62

                                                                                                                  =========










         €     47.991,25


     







          ==========







T O T A L E 
         

€   180.000,00








                     ==========

DATO ATTO che il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, non comporta una maggiore spesa  rispetto alla precedente perizia di variante e suppletiva;

VISTO il D.P.R. n° 554 del 21/12/1999; 

VISTO il D.Lgs 163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.R. 34/2000; 

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. D., del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R. 384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

      VISTO l’art. 122 del D.Lgs 152/2008;

      VISTA la L.R. 31/08/2000 n.72;

      VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000;

       Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
1. di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa  inerente i lavori in oggetto, redatta dalla D.L. arch. Marini Stefania, per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 32,45 % , di € 130.008,75 oltre oneri sicurezza, IVA e somme a disposizione come illustrato nel seguente quadro economico: 



Importo lavori (contrattuale + opere supp.ve)


€     130.008,75



Oneri di sicurezza





€        2.000,00  










             =========  











€  132.008,75






- Iva lavori e sicurezza (10%)



         €       13.200,87



- Rup






         €           500,00



- Diritti di segreteria




         €             75,92

indennità di esproprio




         €         6.500,00

incarico ing. Daniele Salvestrini



         €         1.698,84



- Somme a disposizione




         €       26.015,62

                                                                                                                  =========










         €    47.991,25


     







          =========






T O T A L E 
         

€  180.000,00








                        =========
2. Di dare atto che il nuovo importo dei lavori , al netto del ribasso d'asta , non comporta una maggiore spesa  rispetto alla precedente perizia di variante e suppletiva ;

3. Di approvare la documentazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato arch. Marini Stefania costituita dai seguenti elaborati:


- Relazione tecnica di variante , quadro economico ; 


- Computo metrico di progetto, di variante , quadro comparativo ;


- Atto di sottomissione;


- Verbale di Concordamento nuovi prezzi.

4. Di inviare il presente atto all’Ufficio Tecnico e all’ Ufficio Ragioneria per i conseguenti   adempimenti;
5. Di dichiarare la presente, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Lavori di realizzazione percorso pedonale per il collegamento delle architetture minori – 1° stralcio funzionale esecutivo – Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa”  all’ordine del giorno della Giunta Comunale del  3/9/2013
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
     Il sottoscritto Geom. Loris Agresti - Responsabile Area Tecnia, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013

                                                                      
   IL RESPONSABILE

  






                                          Area Tecnica







                                  f.to  Geom. Loris Agresti
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

     La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera - Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 3/9/2013

                                                                      
   IL RESPONSABILE

  






                                Area Economico Finanziaria








                             f.to  Dott.ssa Maria Grazia Fiera
              IL SINDACO



                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.TO  Maurizio Semplici  


                                            F.TO  Dott. Rocco Cassano
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 3/10/2013




                                                Il VICE SEGRETARIO










         F.TO Dott. Sandro Bardotti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 3/10/2013




                                                  Il VICE SEGRETARIO 










            F.TO Dott. Sandro Bardotti
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _________


                                                                       IL VICE SEGRETARIO 




                                                                       Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E., 




                              L’istruttore amm.vo contabile 
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